

Уважаемый Сергей Николаевич!

На Ваши запрос о ходе работ по проекту генерального плана Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, сообщаю следующее:

На данный момент документ находится на согласовании на ФГИС ТП
<https://fgistp.economy.gov.ru>

Процедура согласования завершиться 22.02.2019 г.

После документ будет направлен на утверждение в МИНСТРОЙ НСО, которое может занять до 30 календарных дней.

Ожидаемый срок завершения работ по данному проекту 22.03.2019 г.

По вопросу о ходе работ по ПЗЗ Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, сообщаю следующее:

На комиссии по ПЗЗ, в эту пятницу (15.02.2019) будет рассматриваться вопрос о направлении проекта правил землепользования и застройки Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на рассмотрение в комиссию по вопросам градостроительства и земельных отношений Новосибирской области (далее – комиссия ВГиЗО).

И рекомендации министерству строительства Новосибирской области принять решение об утверждении правил землепользования и застройки Березовского сельсовета Новосибирского района на основании рекомендаций Комиссии ВГиЗО, с учетом протокола общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки, заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, в течение 20 рабочих дней со дня поступления указанных рекомендаций Комиссии ВГиЗО.

Ожидаемый срок завершения работ по данному проекту 22.03.2019 г.

С уважением,

Генеральный директор ООО «СПБ»



К.В. Раевская